

UNIDAD: VICERRECTORÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCIÓN COMUNITARIA			PRESUPUESTO (miles de \$)				CRONOGRAMA BIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS						RESPONSABLES	OBSERVACIONES						
OP (MACROPROYECTOS)	PROYECTO	METAS	METAS PREVISTAS	BASE DE CALCULO DE LA META	META CUANTIFICADA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS			BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6
OP1: ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD	PROYECTO 1: Autoevaluación	01/2007: Diseño y planeación del subsistema de Autoevaluación.	2009. Diseño del modelo de evaluación del programa mapa de conocimiento del SISSU.		1	Programas académicos autoevaluados y sus componentes identificados y formalizados/programas académicos ofertados por la UNAD	Modelo de evaluación de programa SISSU mapas de conocimiento, pilotado	Diseño de la propuesta de evaluación. Diseño de instrumentos. Aplicación de instrumentos. Análisis de resultados. Informe.	\$ 30.000.000,00		\$ 30.000.000,00	Recurso humano \$20.000.000 Materiales \$8.000.000 Publicación \$2.000.000	Diseño de propuesta	Diseño de instrumentos	Aplicación de instrumentos	Análisis de resultados	Análisis de resultados	Informe	Grupo de investigación SISSU	
			Evaluación de participantes, tutores, procesos e impacto en el SNEP para el año 2009, con el fin de iniciar el proceso de diseño de los cuatro subsistemas de autoevaluación		4	Componentes del modelo de evaluación para el bachillerato/Programas académicos ofertados por la UNAD	Subsistema y prácticas de autoevaluación institucionalizadas, normalizadas y en funcionamiento. 1 plan de mejoramiento y 1 informe técnico de la evaluación de los ciclos académicos Zona Amazonia	Revisión del estado del arte de los diferentes modelos de evaluación y autoevaluación establecidos por el MEN y aquellos desarrollados en la UNAD para Pregrado y Educación Permanente. Diseño de una propuesta modelo de evaluación para la educación básica y media, que se incluya en el PEI Prueba piloto del modelo de evaluación en el 20% de los colegios en las distintas regiones del país. Ajustes y definición del modelo de evaluación unificado nacional de la educación básica y media Implementación del modelo unificado nacional de evaluación en plataforma virtual y su respectiva relación con registro y control Diseño del modelo de autoevaluación para el SNEP	\$ 35.000.000,00		\$ 35.000.000,00	Recurso humano: 30.000.000 Materiales: 2.000.000 Publicación: (Montaje y pilotaje en plataforma) 3.000.000			Revisión del estado del arte de los diferentes modelos de evaluación y autoevaluación establecidos por el MEN y aquellos desarrollados en la UNAD para pregrado y educación permanente	Diseño de una propuesta modelo de evaluación para la educación básica y media para el PEI	Prueba piloto del modelo de evaluación en el 20% de los Colegios en las distintas regiones del país	Ajustes y definición del modelo de evaluación unificado nacional de la educación básica y media. Implementación del modelo unificado nacional de evaluación en plataforma virtual y su respectiva relación con registro y control	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, SEP, Zona Amazonia-Orinoquia	Indicador sugerido: Subsistemas de autoevaluación diseñados/4*100.
			Apoyo, revisión y ajuste al manual de convivencia del programa de Bachillerato a Distancia para Jóvenes y Adultos de la UNAD		1	Manuales de convivencia entregados/Colegios de la UNAD	Manual de convivencia reglamentado y publicado	Revisar y ajustar el proyecto de manual de convivencia existente, en coherencia con la normatividad académica vigente de la UNAD y del MEN	\$ 7.000.000,00		\$ 7.000.000,00	Materiales (Diagramación y edición) 4.000.000 Publicación 3.000.000		Revisar y ajustar el proyecto de manual de convivencia existente, en coherencia con la normatividad académica vigente de la UNAD y del MEN	Presentación del Manual de Convivencia al SIDERPCO ante los órganos de decisión de la universidad	Socialización por videoconferencia a nivel nacional en el primer comité del SNEP	Edición y distribución del Manual de Convivencia a cada uno de los colegios de la UNAD		Vicerrectoría de Desarrollo Regional y de Proyección Comunitaria, SNEP	
		- Elaborar listado de chequeo en cada momento del sistema de evaluación integrado. (Formadores de formadores, formadores y participantes) - Propuesta de evaluación de impacto. (documento de Roxana).		1	Programas académicos autoevaluados/Programas académicos ofertados por la UNAD	Un modelo de evaluación de impacto diseñado y aplicado en terreno, resultados de evaluación y planes de mejoramiento.	Crear un espacio de discusión nacional sobre el modelo de evaluación de impacto. Compilar los documentos generados a partir de la discusión. Diseñar el modelo de evaluación. Validarlo en terreno y efectuar los ajustes respectivos	\$ 3.000.000,00		\$ 3.000.000,00		Planeación	Discusión del documento de evaluación de impacto de Roxana Solórzano, documentos soporte de la conceptualización.	Diseño del programa de evaluación.	Aplicación en terreno	validación del modelo de evaluación, ajustes y planes de mejora.	Ajustes finales.		Vicerrectoría de Desarrollo Regional.	
	PROYECTO 3: Acreditación de alta calidad	02/2008: Aplicación de Planes de Mejoramiento	2009. Dar lineamientos, compatibilizar políticas y brindar asesoría a las Escuelas para la construcción del documento soporte en el indicador de extensión universitaria en el proceso de acreditación de alta calidad.		1	Políticas, estrategias y procedimientos por factores del CNA, documentados/Numero total de factores de acreditación	Documento guía para la operacionalización de la política de extensión y proyección social universitaria para la acreditación	Diseño, redacción y socialización del documento de extensión para la acreditación.	\$ 2.500.000,00		\$ 2.500.000,00	Recurso humano	Organización equipo de trabajo	Documentación	Diseño del documento	Socialización.	Validación	Validación	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.	
			2009. 6 grupos de investigación de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria debidamente registrados en Colciencias		6	No. de grupos de Investigación inscritos en Colciencias/6x100	Seis grupos de investigación reconocido e inscrito en Colciencias. 1 grupo de inves	Participación de los grupos en la convocatoria del SIUNAD	\$ 60.000.000,00		60.000.000		Planeación y diseño de cronograma	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Evaluación	Coordinadores de líneas Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.	

CTOS)	TO	METAS	METAS PREVISTAS	BASE DE CALCULO DE LA META	META CUANTIFICADA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6	RESPONSABLES	OBSERVACIONES					
OP2. ALTO DESEMPEÑO EN EL SISTEMA DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	PROYECTO 4: Investigación como eje rector de la actividad académica	2008 -2011: 100% de los docentes en carrera participando en grupos de investigación; Por lo menos 1 grupo por línea de investigación con reconocimiento en el más alto nivel de COLCIENCIAS y en el ámbito internacional.	1 ponencia en congreso especializado		1	Numero de ponencias	Documento entregado sobre las tendencias de la educación básica y media distancia para adultos en América Latina y del Caribe, Estados Unidos, Canadá y México	Inscripción de la ponencia en el Encuentro Nacional de Investigadores						Inscripción de la ponencia en el Encuentro Nacional de Investigadores						Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, SNEP					
			Encuentro nacional de Investigación		1	Numero de ponencias	Socialización de la ponencia	Participación en el IV Encuentro Nacional de Investigación año 2009							Participación en el IV Encuentro Nacional de Investigación año 2009						Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, SNEP				
			Propuesta de lineamientos de formulación del PEI enfocado a la educación de Adultos		1	No de PEI entregados a los colegios/ Colegios de la UNAD	PEI actualizado para los Colegios del SNEP	Revisión propuesta de actualización del documento base PEI del Sistema Nacional de Educación Permanente con participación de los colegios	8.000.000	\$ 8.000.000,00	Materiales (Diagramación y edición) 4.000.000 Publicación 4.000.000				Revisión y propuesta de actualización del documento base PEI del SNEP con participación de los colegios	Socialización por videoconferencia de la propuesta de PEI a nivel nacional en el segundo comité del SNEP para retroalimentación y ajustes por el sitio Web del SNEP	Presentación del documento final del PEI ante los órganos de decisión de la universidad	Edición y distribución del PEI y presentación por videoconferencia en cada uno de los colegios de la UNAD en el marco del Proyecto 10 Años			Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, SNEP				
			Seminario de socialización de resultados en los centros participantes		1	No de seminarios	Documento estado del arte	Conexión Nodos Zonales										Conexión Nodos Zonales UNAD				Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, SNEP			
			Consolidación de una comunidad de aprendizaje con los grupos de investigación		1	No de equipos organizados/equipos de investigación	Lineamientos de política para retroalimentación al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de los colegios de la UNAD	Organización de los equipos de investigación, integrantes de gestión vital										Organización de los equipos de investigación, integrantes de gestión vital	Organización de los equipos de investigación, integrantes de gestión vital			Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, SNEP			
			Publicación de los resultados de la investigación		1	No de publicaciones	Entrega de los materiales de la producción intelectual para edición y publicación en la revista de investigación de la UNAD	Edición y publicación										Edición y publicación				Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, SNEP			
			2009 Consolidar la información de cada línea de investigación relacionada con las líneas de acción de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.		4	Información consolidada por línea/4x100	Proyectos de investigación relacionados con cada línea de acción. Base para la conformación de 1 semillero de investigación	Recopilar la información Construir el documento Realizar audioconferencias para la socialización.	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00		Recopilación de la información	Diseño del documento	Audioconferencias	Retroalimentación por parte de los integrantes	Audioconferencias	Conformación del semillero de investigación					Coordinadores de líneas Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.			
			Red de las líneas de la vicerrectoría, conformadas y con proyectos de las zonas.		3	Número de redes/3*100	Tres redes en desarrollo y dos semilleros funcionando.	* Plan de acción de la línea de investigación 2009. * Dinamización de la red. * Seguimiento a los proyectos. * Socialización regular de los avances.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000		Plan de acción líneas de investigación	Dinamización y acompañamiento a los grupos	Dinamización y acompañamiento a los grupos	Socialización de los avances de los proyectos.	Consolidación de las redes	Informes finales de los logros de los grupos.					Coordinadores líneas VIDER			
			PROYECTO 6: Alistamiento institucional para alto rendimiento en Pruebas de estado	01/2007: Diseño de la estrategia institucional para mejoramiento en pruebas ECAES e ICSES.	2009. Seguimiento, revisión y análisis al proceso metodológico preparatorio para las pruebas de estado ICSES, con miras al diseño de formatos de las cuatro áreas básicas del bachillerato			4	Formatos de prueba por áreas/total de áreas	Comunidad académica del SEP incorporada a la cultura de la evaluación por tipos de pruebas de estado.	Análisis de resultado de Prueba de Estado e institucionalización de la aplicación de pruebas por el SEP. Sistematización de resultados.	\$ 8.000.000,00		\$ 8.000.000,00	Materiales (Diagramación y Edición) \$4.000.000 Publicación: \$4.000.000		Solicitar asesoría en el ICSES	Recolección de la información de los resultados en los exámenes de estado ICSES, por colegio y por promoción para la elaboración del archivo histórico	Solicitud de recolección del protocolo de preparación de cada uno de los colegios de la UNAD, para la presentación de las pruebas de estado ICSES	Prueba piloto de preparación para pruebas de estado con el 20% de los colegios en las distintas regiones del país	Planear estrategias de retención y promoción aplicando el Decreto 1290 de abril 19 de 2009 sobre la evaluación del aprendizaje y promoción de			Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, SNEP	
						2009 - 2011: Retención del 90%		1	Tasa de retención estudiantil	Sistematización del proceso de retención EBIS	Conformar grupo de investigación. Recolección de información. Análisis e interpretación de resultados.	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00		Conformación grupo funcional	Ejecución	Ejecución	Elaboración borrador documento sistematización	Redacción informe final sistematización	Medición de resultados y toma de decisiones			Coordinador EBIS y misionales zonas		

CTOS)	PROYECTO	METAS	METAS PREVISTAS	BASE DE CALCULO DE LA META	META CUANTIFICADA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
PROYECTO 7: Retención e		2009 - 2011: Retención del 90%	Diseñar un modelo de articulación para el bachillerato UNAD		1	1 modelo diseñado	Modelo de articulación diseñado	Estudiantes de Colegios UNAD vinculados a programas de progrado en la estrategia de movilidad académica. Graduación del 85% de los estudiantes de ciclo VI. Estrategia de retención.	16000000		\$ 16.000.000,00	Recurso humano: 6.000.000 Materiales 10.000.000			Revisión del acuerdo 013/07 de movilidad académica del consejo académico, y de licencias de	Diseño y elaboración del protocolo del modelo estándar nacional de articulación para el SNEP	Desarrollo del modelo estándar nacional de articulación	Presentación del modelo de articulación por videoconferencia a los colegios de la UNAD y retroalimentación	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, SNEP	SEP	
		2009: Graduación y promoción del 85%.				Taza de graduación.	Elaboración proyecto de acuerdo para unificar la escala de evaluación y promoción en los colegios de la UNAD en concordancia con el MEN	Plantear estrategias de retención y promoción, en aplicación del decreto 1290/09 sobre evaluación del aprendizaje y la promoción de estudiantes de la educación básica y media	40.000.000		\$ 40.000.000,00	Graduación: (Recurso humano) 3.000.000 (Impresión) 37.000.000			Solicitar a la oficina de registro y control, la información correspondiente a la retención,	Solicitar a la oficina de registro y control, la información correspondiente a la retención,	Análisis de la información suministrada por RYC con el fin de plantear estrategias de retención y		Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, SNEP		
		2007 - 2011: Graduación del 85%	Mantener un % igual o superior de certificación en los estudiantes del programa EBIS				Taza de graduación.	porcentaje de retención sostenido.	Evaluación de los porcentajes de retención.	\$ 2.000.000,00		\$ 2.000.000,00									Coordinador EBIS y misionales zonas
OP3: MODELO CURRICULAR POR COMPETENCIAS	PROYECTO 9: Modernización de la gestión de programas académicos	2009: Por lo menos dos (2) maestrías y un (1) doctorado operando como fases terminales de ciclos propedéuticos.	Diseño de la Maestría en Educación y Desarrollo Regional en convenio con el CINDE		1	No. de Maestrías diseñadas / Maestrías propuestas.	Aprobación del diseño en Consejo Académico.	Conformación del equipo académico. Elaboración del documento de condiciones mínimas. Presentación de la propuesta de maestría al Consejo Académico para su aprobación. Presentación de documento de condiciones a CONACES.	\$ 80.000.000,00		\$ 80.000.000,00		Conformación del equipo académico.	Elaboración del documento de condiciones mínimas.	Presentación de la propuesta de maestría al Consejo Académico para su aprobación.	Presentación de documento de condiciones a CONACES. Elaboración de módulos	Elaboración de módulos	Elaboración de módulos		Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria y equipo académico.	
		Diseño del Doctorado Convenio UNAD - IPECAL			1	No. de Doctorados diseñados / Doctorados propuestos.	Diseño de la propuesta inicial del doctorado. Evaluación de la propuesta	Conformación del equipo académico. Elaboración del documento propuesta.	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00			Conformación del equipo académico.	Lineamientos iniciales para el doctorado	Diseño inicial de la propuesta	Elaboración documento propuesta			Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria y equipo académico.	
		REALIZACION DE PROYECTOS PERTINENTES DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE.																			
académica Regional	PROYECTO 10: Pertinencia de programas y servicios educativos	2008-2011: Formular 16 programas y servicios a partir de los mapas de conocimiento con énfasis en intervención o acompañamiento a las comunidades (mínimo 2 programas) por zona).	4 nuevos diplomados de la VIDER en ejecución a nivel nacional		4	No de programas o servicios generados a partir de estudios iniciales./4x100	Nuevos Programas y servicios con pertinencia regional	Diseño del Plan Elaboración de Brochure Capacitación de coordinadores misionales Oferta de Programas en Multiformato Ajuste de cronograma académico Ejecución de Programas Articulación a nuevos procesos y proyectos Certificación Evaluación del proceso	100.000.000		\$ 100.000.000,00		Diseño del Plan Elaboración de Brochure	Capacitación de coordinadores misionales Oferta de Programas en Multiformato	Ajuste de cronograma académico	Ejecución de Programas	Articulación a nuevos procesos y proyectos	Certificación Evaluación del proceso		Coordinadores líneas Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.	
		Diseñar una ruta metodológica para la elaboración de mapas de conocimiento regional y sectorial			1	No. de mapas de conocimiento regional / No total de zonas y escuelas	Mapas de conocimiento regional	Diseño de la ruta metodológica Socialización de la ruta metodológica Implementación de la ruta metodológica Sistematización y evaluación del proceso	\$ 20.000.000		\$ 20.000.000		Diseño de la ruta metodológica	Socialización de la ruta metodológica	Implementación de la ruta metodológica	Implementación de la ruta metodológica	Implementación de la ruta metodológica	Sistematización y evaluación del proceso		Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Coordinador SISSU. Líder nacional del programa.	
		2009: Levantar los mapas de conocimiento por zona y sector.	Levantar mapas de conocimiento regional, mínimo 1 por zona		8	Mapas de conocimiento regional/numero de zonas	En la Zona Amazonia-Orinoquía: aporte a 8 Mapas de conocimiento regional 5 Mapas de conocimiento sectorial. En Zona Centro Oriente: un mapa de conocimiento sobre el sector productivo de la zona. Zona Boyacá. Zona Sur: estado del arte de la población objeto	Zona Amazonia-Orinoquía y Sur: Fortalecimiento de la red zonal e información actualizada sobre los Ciertes que aporte a la construcción del mapa de la zona. En la Zona Centro Oriente: 1.Socialización de metodología para la construcción. 2.Unificación de formatos de presentación de los mapas. 3. Elaboración de propuesta en cada escuela. 4. Articulación del desarrollo del proyecto al SISSU. 5.Ejecución y socialización. En la Zona Boyacá: apropiación, desarrollo y articulación a Escuelas.	\$ 80.000.000,00		\$ 80.000.000,00	Papelaria fotocopias desplazamientos logística Refrigerios		Formación de equipos en la metodología	Diseño y aval de proyectos por Comités SIDERPCO	Implementación de proyectos	Implementación de proyectos y socialización de mapas elaborados		Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Coordinador SISSU. Líder nacional del programa.		
	2008: 100% de las zonas realizan el levantamiento del estado del arte de la discusión sobre la configuración regional. 25% por año.	Levantamiento del estado del arte de la discusión sobre la configuración regional en las zonas			8	No. De estados del arte sobre la configuración regional / No. De regiones en las que la Universidad hace presencia	No. e impacto de estrategias de intervención	Planeación de actividades.Levantamiento de documentos y diseño de protocolos para orientar los foros de configuración regional en las zonas, Levantamiento de documentos y diseño de protocolos para orientar los foros de configuración regional en las zonas, Realización de foros por zonas,	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00		Planeación de actividades	Levantamiento de documentos y diseño de protocolos para orientar los foros de configuración regional en las zonas	Levantamiento de documentos y diseño de protocolos para orientar los foros de configuración regional en las zonas	Realización de foros por zonas	Realización de foros por zonas	Realización de foros por zonas		Vicerrectoría de Desarrollo Regional, coordinadores zonales de DRPC.	

OBJETIVO	METAS	METAS PREVISTAS	BASE DE CALCULO DE LA META	META CUANTIFICADA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNIDAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
OP4: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES	Proyecto 11: Gestión A	2007-2011: Realizar 3 ciclos nacionales del foro permanente de regionalización.	Realizar en cada una de las zonas foros sobre la configuración regional	8	Número de foros realizados/Número de zonas			\$ 60.000.000,00		\$ 60.000.000,00		Planeación de actividades. Diseño de documento conceptual.	Construcción de un texto guía que marque el derrotero de los foros con la orientación del comité académico de la CLOFB	Desarrollo de los foros virtuales sobre ordenamiento territorial y sobre lo comunitario	Desarrollo de los foros virtuales sobre configuración geopolítica para América Latina y sobre lo reinserción y paz	Desarrollo de los foros virtuales	Estructura de Documento con las conclusiones y resultados	Coordinación líneas: Desarrollo Humano, Productividad y Desarrollo Comunitario		
	PROYECTO 12: Atención integral a poblaciones vulnerables	2008: Implementar la Escuela de líderes comunitarios en las 8 zonas.	Aportar a la consolidación de la escuela de líderes en las zonas, a partir de los diplomados, metodologías y otros productos de la VIDER.			Número de diplomados operando/número de zonas; No. de líderes de la red de estudiantes capacitados a través del diplomado	Convenios realizados para desarrollar el diplomado en Gestión Pública Regional. Base de datos de los líderes inscritos en el programa. Informe con evidencias de la implementación de la escuela de líderes comunitarios. En Zona Boyacá: No. personas capacitadas en los diplomados y en el bachillerato.	Reunión con misionales para ofertar del programa, Presentación ruta de gestión, presentación de ofertas, realización de convenios. En Zona Amazonia-Orinoquia: implementar, evaluar y sistematizar proyectos SISSU. En la Zona Centro Oriente y Sur: Conformación Equipo. Formulación de la Estrategia, Gestión y ejecución, Realización capacitación, Elaboración de informes y socialización. En la Zona Boyacá: Propuesta, Articular con las Escuelas, Consolidar el SISSU.	\$ 23.000.000,00		\$ 23.000.000,00								Vicerrectoría de Desarrollo Regional, Zonas Amazonia-Orinoquia, Centro Oriente, Boyacá, Sur.	
			Número de proyectos SISSU (Sistema de Servicio Social Universitario) operando en todas las zonas.		8	Número de proyectos SISSU operando / número de zonas	Total personas atendidas que hacen parte de poblaciones vulnerables desde metodologías de atención integral	Instructivo a Escuelas para la operacionalización del SISSU. Socialización del SISSU a directores Zonales, de Cead y misionales de DRPC. Montaje de cursos SISSU en el campus virtual. Formación de tutores SISSU. Acompañamiento a las zonas para la implementación, evaluación y sistematización de los proyectos SISSU. Sistematización y	\$ 80.000.000,00		\$ 80.000.000,00	Direcciones de cursos SISSU	Diseño de instructivo para las Escuelas. Montaje de cursos SISSU al campus virtual.	Socialización del SISSU a las Zonas. Capacitación de equipos. Retroalimentación de proyectos SISSU	Capacitación de equipos operadores de proyectos SISSU. Acompañamiento a la implementación.	Capacitación de equipos operadores de proyectos SISSU. Acompañamiento a la implementación.	Capacitación de equipos operadores de proyectos SISSU. Acompañamiento a la implementación.	Implementación de proyectos. Elaboración de informes.	Coordinación Nacional misionales de desarrollo regional y proyección comunitaria. Directores de cursos SISSU.	
			2007-2010: Identificación de poblaciones vulnerables en cada uno de los 7 nodos y el diseño de estrategias de atención.		7	1 Mapa de poblaciones vulnerables/7*100	Mínimo una construcción por Zona. En Zona Boyacá: una propuesta de capacitación población vulnerable.	SEP, Zona Boyacá, Sur: Establecimiento de estrategias para elaboración de mapas de conocimiento de poblaciones vulnerables. En la Zona Centro Oriente: 1. Socialización de metodología para la construcción de mapas de conocimiento. 2. Unificación de formatos de presentación de los mapas de conocimiento para la zona. 3. Articulación del Desarrollo del proyecto al SISSU. 4. Recolección de información. 5. Ejecución del proyecto. 6. Formulación de propuestas. 7. Socialización de productos.	\$ -		\$ -	Funcionamiento					Solicitar capacitación en la elaboración de mapas de conocimiento (Cartografía Social) a partir de la caja de herramientas organizada por la VIDER	Desarrollar una jornada de capacitación en el diseño y elaboración de mapas de conocimiento a los directivos de los colegios de la UNAD	Red Vicerrectora de Desarrollo Regional, Coordinadores Misionales de Desarrollo Regional. En Zona Centro Oriente: Coordinación DRPC. Líderes Escuelas. Coordinadores de programa, Tutores de todos los programas. Zona Boyacá: Coordinación DRPC.	
			2 Metodologías aplicadas y validadas por EBIS (Educación Básica para la Inclusión Social)		2	Metodologías validadas/2x100	Metodologías validadas y funcionando	Participar en los encuentros, concursos y convocatorias que se generen en educación de adultos. Medición de impacto de las metodologías implementadas en el país.	\$ 10.000.000,00		\$ 10.000.000,00		Planeación de actividades	Base de datos de encuentros y concursos nacionales e internacionales. Participación en eventos	participación en eventos	Participación en eventos	Participación en eventos	participación en eventos. Informe de gestión	Vicerrectoría de Desarrollo Regional.	
	2008: Levantar 8 mapas de población en situación de vulnerabilidad en el país.	Levantar un mapa de población en situación de vulnerabilidad como proyecto SISSU (Sistema de Servicio Social Universitario) en cada una de las zonas.		8	Número de mapas de población en situación de vulnerabilidad / número de zonas	Mapas de población en situación de vulnerabilidad	Formación de tutores SISSU en Ruta metodológica para la elaboración de mapas de conocimiento de población vulnerable. Acompañamiento a las zonas para la implementación, evaluación y sistematización de los mapas de conocimiento. Elaboración del documento y socialización de los mapas por zona.	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00	Direcciones cursos SISSU. Formación y acompañamiento a equipos funcionales. Adquisición de equipos, publicación y difusión	Talleres de socialización en las zonas para la implementación de los mapas de conocimiento de población en situación de vulnerabilidad	Capacitación de equipos operadores de proyectos SISSU. Acompañamiento a la implementación.	Capacitación de equipos operadores de proyectos SISSU. Acompañamiento a la implementación.	Capacitación de equipos operadores de proyectos SISSU. Acompañamiento a la implementación.	Socialización y publicación de los mapas de conocimiento elaborados.	Coordinación Nacional SISSU. Director programa SISSU de mapas de conocimiento. Coordinadores misionales de desarrollo regional y proyección comunitaria.			
OP6: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN . (SII)	PROYECTO 21: Sistema de Gestión Documental Institucional.	2009-2010: Organizar el Archivo Central e Histórico de conformidad con la Ley General de Archivos y demás normas técnicas sobre la materia.	2009. Clasificación de carpetas, selección de documentos foliados y preparación de transferencia documental	1	Archivo de gestión conforme a las tablas de retención documental/1*100	Archivo debidamente organizado de acuerdo con las tablas de retención documental. Información disponible.	Clasificación de carpetas. Selección de documentos. Foliado y preparación de acta para transferencia.	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	Funcionamiento				Recopilación de la información relacionada con el Archivo documental del SEP por regionales	Revisión y organización del archivo histórico documental del SNEP conforme a las tablas de retención documental en conformidad con la políticas planteadas por el Archivo General de la Nación	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. SNEP			

CTOS)	PROYECTO	METAS	METAS PREVISTAS	BASE DE CALCULO DE LA META	META CUANTIFICADA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
OP 7 OPERACIÓN SISTEMICA DE LA ORGANIZACIÓN DESDE SUS ESCENCIAS MISIONALES	PROYECTO 22 NODOS SIGNIFICATIVOS DE CONOCIMIENTO REGIONAL	Implementación, sostenimiento y evaluación de los observatorios	Implementar el Observatorio de prácticas de intervención a partir de la resiliencia como aporte a la conceptualización del desarrollo humano		1	Observatorio implementado	Informe de los resultados del primer piblaje del observatorio; Nuevos instrumentos de medición y estrategias de recolección de información para poblaciones vulnerables.	Diseño y montaje del CORE Entrenamiento tutores Levantamiento de base de datos Seguimiento y acompañamiento Proyectos investigativos Diseño de herramientas para recolección de información Publicación de avances y resultados.	\$ 10.000.000,00		\$ 10.000.000,00		Conclusión y revisión del módulo del curso SISSU en observatorio	Diseño de CORE y Montaje Inicia la capacitación de tutores	Finaliza la capacitación de tutores. Seguimiento del proceso.	Levantamiento de información con estudiantes	Seguimiento y levantamiento de datos	Seguimiento, Evaluación e Informe	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.		
		2007-2011 Consolidar al menos 8 redes de desarrollo regional y comunitario.	Consolidación de la red de misionales de la Vicerrectoría y dos redes temáticas		3	Redes consolidadas/3 x 100	Redes funcionado y socializando sus avances.	En Zona Amazonia-Orinoquia: Creación de espacios virtuales para la comunicación de las redes. En Zona Centro Oriente: 1. Identificación de líderes de Desarrollo regional en cada centro. 2. capacitación sobre Normalidad, procesos, procedimientos para la gestión de desarrollo regional en cada centro. 3. Elaboración ruta para la gestión de desarrollo regional a nivel local y zonal 3. Realización de mínimo un encuentro mensual de los líderes de DRPC de la zona. 4. Informe con resultados y productos de trabajo de la red.		30.000.000	10.000.000	40.000.000	Recurso Humano Convocatoria Espacio en la web de la Universidad		Formalización de las redes para definir sus integrantes y sus rutas	Realizar el monitoreo de las redes formalizadas	Encuentro de redes de la Vicerrectoría	Evaluación de la dinámica generada al interior de las redes	Coordinadores de línea y misionales de Desarrollo Regional		
		2007-2011: Aprendizaje adquirido por la comunidad beneficiaria	2009-2010: Consolidación del grupo de investigación alrededor del proyecto DÍGALO con enfoque hacia los temas de: alfabetización, postalfabetización, competencias ciudadana y resiliencia.			7	Publicación de la experiencia en la Revista Hallazgos y Publicación de 1 artículo derivado en la Revista de Investigaciones de la UNAD.	Investigación desarrollada y finalizada, y resultados para analizar publicar.	Sistematización de las etapas desarrolladas. Evaluación de resultados, seguimiento y proyección. Análisis de impacto.					Inversión		X			X	Mariana Velasco, Jorge Toro, Claudia Gineco, David Cárdenas	FALTA PRESUPUESTO, SUJETO A CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN Y FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
			Sistematizar prácticas representativas, misionales y de gestión en las zonas.			8	No de prácticas sistematizadas/ No de zonas	8 experiencias sistematizadas			\$ 16.000.000,00		\$ 16.000.000,00		Selección de la practica a sistematizar en las zonas	Selección de la practica a sistematizar en las zonas	Avance en la ruta de sistematización	socialización del avance en la sistematización	Documento de la sistematización	Documento de la sistematización	Coordinadores línea y misionales de Desarrollo regional
OP 9 ARTICULACION DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE A LOS PROCESOS DE GESTION DE TALENTO HUMANO UNADISTA	PROYECTO 26 DEHUS	DESPLIEGAR LAS POLITICAS DE INCLUSION PLANTEADAS EN EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD Y SUGERIDAS POR NACIONES UNIDAS Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TRABAJO, ESTIMULAR la creatividad e innovación de la comunidad universitaria; incentivar el desarrollo de competencias de todas las personas de la organización.	Estructurar el programa de Extensión Cultural Universitario con alcance a toda la comunidad universitaria		2		1 Festival de la Canción Unadista Una exposición artística con obras de arte de miembros de la comunidad universitaria	Estructurar le programa de Extensión Cultural Universitaria Organización y lanzamiento del 1er Festival de la Canción Unadista (Convocatoria de jurados y concursantes, conformación de comités locales, Festivales locales y zonales, premiación, grabación en CD) Montaje y exhibición de la galería de arte virtual unadista. Montaje de la galería de exhibición artística en el JCM	\$ 51.000.000,00		\$ 51.000.000,00					Lanzamiento del programa de Bienestar Universitario	Lanzamiento convocatoria y primeros festivales de la canción unadista Exhibición de la exposición de arte indígena en el JCM y en la galería virtual en la pagina de la UNAD	Ex	Coordinador de la línea de desarrollo humano convivencia y productividad		
		QUE HACER COTIDIANO	PRÁCTICAS EXITOSAS																		
			Terminar los procesos de sistematización emprendidos en el 2008		1	Procesos de sistematización terminados	Base de datos para evidenciar avance en el proceso de sistematización.	* Recoger información sobre el estado actual de los procesos de sistematización emprendidos. * Cronogramas en las zonas para registrar los avances. * Socialización de los avances en los siderperco locales, regionales y nacionales. * Selección de sistematizaciones a transferir. * Acompañamiento a la zona que aplica los aprendizajes recuperados. * Registro del resultado de la transferencia.	\$ 20.000.000	\$ 10.000.000	\$ 30.000.000	Recurso Humano Montaje en la página	Consolidación de Información	Consolidación de Información	Montaje de la Base de Datos	Montaje de la Base de Datos	Alimentación de la Base de Datos	Alimentación de la Base de Datos	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.		
			Transferir los aprendizajes recuperados a otras zonas		2	Prácticas Transferidas/ 2x100	Documentos sobre los resultados de la transferencia de conocimiento.		\$ 15.000.000	\$ 20.000.000	\$ 35.000.000	Material Didáctico, Tutores, Certificados	Selección de sistematizaciones a transferir.	Acompañamiento a la zona que aplica los aprendizajes recuperados	Acompañamiento a la zona que aplica los aprendizajes recuperados	Acompañamiento a la zona que aplica los aprendizajes recuperados	Registro del resultado de la transferencia	Registro del resultado de la transferencia	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.		

(MACROPROYECTOS)	PROYECTO	METAS	METAS PREVISTAS	BASE DE CALCULO DE LA META	META CUANTIFICADA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6	RESPONSABLES	OBSERVACIONES		
OP 10: APRENDIZAJE E INNOVACION EN EL	PROYECTO 28 SISTEMATIZACION DE F	2009-2011 Ofrecer como servicio de extensión el de la sistematización a nivel nacional e internacional	Producción editorial que de cuenta de los procesos de sistematización zonales.		1	1 publicación	Libro Hallazgos 2		\$ 40.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	Recurso Humano Diseño, Diagramación, Corrección de Estilo, Reproducción	Diseño del protocolo para la publicación de artículos en hallazgos	Socialización del protocolo para la publicación de artículos en hallazgos	Recolección de artículos	Recolección y revisión de artículos	Corrección de estilo y diagramación	Producción y distribución	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.			
			Producción editorial que de cuenta de la recuperación de aprendizajes Institucionales en orden nacional.		2	Versiones preliminares de textos/2x100	2 versiones preliminares de textos		\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	Recurso Humano Materiales Certificados	Planeación y diseño de la ruta metodológica para el desarrollo de los textos	Planeación y diseño de la ruta metodológica para el desarrollo de los textos	Recolección de información	Recolección de información	Recolección de información	Recolección de información	Diseños preliminares	Vicerrectoría de Desarrollo Regional.			
			Formación en Sistematización		40	Personas cursando el diplomado / 40x100	40 personas certificadas en el diplomado.		\$ 1.000.000	\$ 4.000.000		Divulgación e inscripción	Formación	Formación	Formación	Formación	Formación	Formación	Certificación	Vicerrectoría de Desarrollo Regional.		
			Producción de fascículos en los que se presenten las sistematizaciones de proyectos.		2	Fascículos publicados/2x100	fascículos publicados		\$ 70.000.000	\$ 5.000.000	\$ 75.000.000		Monitoreo de proyectos en sistematización	Monitoreo de proyectos en sistematización	Monitoreo de proyectos en sistematización	Producción de fascículos	Producción de fascículos	Producción de fascículos	Producción de fascículos	Producción de fascículos	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.	
			Desarrollar un proyecto de sistematización como servicio de extensión a una entidad externa		1																	
OP 11: COOPERACION INTERSECTORIAL	PROYECTO 30: Fortalecimiento de la Gestión de Proyectos de Cooperación	80% de los proyectos desarrollados consignados en el aplicativo  2008-2011: Aumentar cada año en un 20% el número de proyectos gestionados por las zonas. Tomando como referencia el No. Proyectos gestionados en el 2007 (5 proyectos por zona en el 2007)	Puesta en marcha del aplicativo para el registro de proyectos		1	Número de proyectos en ejecución/ número de proyectos registrados en aplicativo	Actualización del aplicativo en las zonas y actualización permanente para el SNIES y el SUE	Seguir ruta formulada en procedimiento documentado de proyectos de proyección social para el desarrollo de los convenios.					Registro perma	Registro perma	Registro perma	Registro perma	Registro perma	Registro perma	Registro perma	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.		
			Aumentar en un 20% el número de proyectos gestionados por las zonas.			% de nuevos proyectos generados en las zonas	Zona Amazonia-Orinoquia: 7 proyectos gestionados en la zona. En la Zona Centro Oriente: Mínimo 18 proyectos en ejecución ( 3 en cada centro satélite y 6 en el nodo)	Gestión de proyectos. Establecimiento de relaciones interinstitucionales. Realización del convenio de cooperación. Construcción de actas de compromisos. Implementación del acta de iniciación.						Gestión de pro	Gestión de pro	Gestión de pro	Gestión de pro	Gestión de pro	Gestión de pro	Gestión de pro	Vicerrectoría de Desarrollo Regional.	
OP 13 OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE	PROYECTO 30 Fortalecimiento de la gestión de proyectos de cooperación	2007-2011: Gestionar cada año proyectos de cooperación en las Zonas, que fortalezca alianzas intersectoriales.	Establecimiento de alianzas con diversas organizaciones no gubernamentales y gubernamentales en la gestión de oferta educativa para los niveles básica y Media y en la implementación del programa de Articulación de Educación Básica y Media con la Educación Superior y el mundo laboral. 2009-2010		1	No. convenios gestionados/No. convenios legalizados como mínimo 1 experiencia por Zona.	Poblaciones de colegios externos vinculados a los programas de pregrado en la UNAD. Convenios legalizados en Mesa Técnica.	Despliegue publicitario amplio y focalizado a nivel local, regional y zonal. Gestión de convenio locales, regionales y/o zonales. Formulación de áreas de énfasis. Análisis y aprobación por parte de las Escuelas. Presentación de informes ante los órganos de decisión y planeación de la Universidad.			\$	Por convenios y alianzas								Asignación de responsabilidades y seguimiento de la gestión al Director del Colegio, encargado de la generación de alianzas y convenios en las regiones en donde se oferta el programa de bachillerato UNAD	ESCUELAS y SEP.	
			Organizar cronograma de trabajo para revisión, actualización y edición de producción intelectual por cada área por ciclo académico del programa de bachillerato de la UNAD			Retroalimentación de pares académicos a cada material por área, por ciclo.	Material aprobado para subir a plataforma.	Organización de cronograma de trabajo, revisión de la producción intelectual, selección de pares, implementación del proceso de ajuste, entrega de informe sobre el estado del material y montaje en plataforma.		\$ 30.000.000.00	\$ 30.000.000.00		Recurso humano (pares académicos) 30.000.000		Revisión, organización y selección de OVA's montadas en el sitio Web <a href="http://redovas.unadvirtual.org">http://redovas.unadvirtual.org</a> y del material diseñado para el montaje en plataforma para el SNEP	Revisión por parte de pares académicos de los materiales que corresponden a los diferentes ciclos del programa de bachillerato	Capacitación al cuerpo docente del programa de bachillerato UNAD en el diseño, creación y manejo de OVAS	Creación e implementación del proceso para el montaje de OVAS en formato virtual			Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, SNEP	
MENTACION DE GESTION DE UNAD (SGC)	Aseguramiento de la ejecución de procesos	2007: Estandarización, implementación y socialización de los procesos de las unidades de Vicerrectoría Académica y de Investigación, Vicerrectoría de	Estandarizar los procesos y procedimientos académico-administrativos del SNEP		1	Proceso sistematizado	documento de procesos sistematizado	Asignación de equipo sistematizador, publicación.	\$ 2.000.000.00		\$ 2.000.000.00		Planeación de actividades	Conformación de equipo funcional para desarrollar el	Elaboración de documento inicial con criterios para la sistematización.	Desarrollo de la sistematización	Presentación de documento de socialización	Socialización	Vicerrectoría de Desarrollo Regional.			
			Sistematización de un proceso estandarizado del programa EBIS		1	% Procesos y procedimientos estandarizados	procedimientos levantados e implementados	Asignación de equipo sistematizador, publicación.	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00				Planeación de actividades	Conformación de equipo funcional para desarrollar el	Elaboración de documento inicial con	Desarrollo de la sistematización	Presentación de documento de socialización	Socialización	Vicerrectoría de Desarrollo Regional.		

(MACROPROYECTOS)	PROYECTO	METAS	METAS PREVISTAS	BASE DE CALCULO DE LA META	META CUANTIFICADA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6	RESPONSABLES	OBSERVACIONES								
OP 15: IMPLIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD	PROYECTO 41: de Calidad y Mejora continuo de	2009: Sistematizar los formatos de diez procesos administrativos que intervienen de forma directa en el desarrollo de los procesos misionales	Protocolo de gestión del Sistema de Gestión de la Calidad en el Sistema de Educación Permanente		1	Manual SEP	Manual SEP	Identificar los procesos y procedimientos, establecer las rutas y convalidarlo con el SGC UNAD.											Identificación de los procesos del SNEP	Revisión y ajuste de los procesos en los protocolos según Sistema de Gestión de Calidad	Socializar, oficializar y estandarizar los procesos del SNEP	Retroalimentación y seguimiento para establecer planes de mejoramiento según sea el caso	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, SNEP					
		OP 17: LA INTERNACIONALIZACIÓN, NUEVA RESPONSABILIDAD SUSTANTIVA	PROYECTO 50: Competitividad académica.	Realización de un evento por cada una de las líneas y sistemas de la VIDER																								
				Realización del Encuentro latinoamericano para Superar el Analfabetismo ELSA			1	Encuentro realizado	Realización de un evento internacional que reflexione sobre el analfabetismo en el continente proponga estrategias. Sistematización del evento. Banco de ponencias, Publicación.		\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00		Planeación del encuentro,	Conformación de equipo funcional	Bases de datos de entidades y personas a invitar.	Impresión de publicidad, elaboración de herramientas de recolección de información.	Realización del encuentro ELSA	sistematización del proceso, entrega de base de datos de ponencias, conclusiones y resultados.		Vicerrectoría de Desarrollo Regional.						
				Reunión del comité científico de la CLOFB.			1	1 encuentro	Memorias del evento realizado. Plan de Trabajo Cátedra Latinoamericana 2009 - 2010	Convocar al comité académico de la cátedra latinoamericana		\$ 20.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 24.000.000,00		Convocatoria a los miembros del comité	Encuentro Comité Académico Cátedra OFB, para lanzamiento de foros virtuales	Concertación con entidades promotoras de la feria del libro	Encuentro Comité Académico Cátedra OFB, para el lanzamiento del libro.	Memorias publicaciones en web de la cátedra	Memorias publicaciones en web de la cátedra		Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.					
				Organización de un evento Distrital que convoque comunidades científicas nacionales e internacionales entorno a la educación de adultos articulado a la celebración de los 10 años de creación del programa de bachillerato UNAD			1	Organización de 1 evento académico Distrital	Evento	Presentación de la propuesta al SIDERPCO para aprobación y retroalimentación		\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00	Funcionamiento	Presentación de la propuesta al SIDERPCO para aprobación y retroalimentación	Presentación de ejes temáticos y estrategias metodológicas para el trabajo regional y nacional SIDERPCO	Divulgación y estrategias de lanzamiento en las regionales	Implementación del componente logístico y académico para concretar las actividades a desarrollar durante el periodo previsto				Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, SNEP					
				2007-2011: Realizar cada dos años al menos un evento en donde participen organismos internacionales (6)																								
				2007-2011: Establecer por lo menos una alianza internacional en cada escuela por año con una universidad reconocida	Establecer cinco (5) alianzas internacionales por año con instituciones académicas reconocidas				5																			
				2007-2011: Participación activa en comunidades científicas desde resultados de investigación.	Participación en (5) comunidades científicas				5	Participaciones realizadas sobre proyectadas																		
		rollo mediático de la comunicación		Lanzamiento en edición de lujo de un libro sobre la perspectiva social latinoamericana desde el pensamiento falsbordiano en el marco de la Feria Internacional del Libro 2009			1	1 Texto publicado	Publicaciones en diferentes formatos, página web de la VDRPC	Diseño de los procesos y piezas promocionales para la información e implementación de estrategias regionales, nacionales e internacionales	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00	Funcionamiento	Preparación de textos escritos para corrección por sus autores e inscripción en la Feria Internacional	Diseño y edición del libro y de piezas comunicativas promocionales y de invitación al evento	convocatoria para lanzamiento del libro	Lanzamiento del libro en el marco de la Feria Internacional del Libro				Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.						
				2007 - 2011: Sistema de promoción y divulgación en diversos formatos: Web, multimedia.	Producción y divulgación de Cuadernos de Educación a Distancia		1	1 texto publicado	Publicaciones en diferentes formatos, página web de la VDRPC	Diseño de los procesos y piezas promocionales para la información e implementación de estrategias regionales, nacionales e internacionales	\$ 30.000.000,00		\$ 30.000.000,00		Estructura de protocolo	Socialización de protocolo	Publicación	Distribución de cuadernos	Distribución de cuadernos	Distribución de cuadernos		Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.						

OP (MACROPROYECTOS)	PROYECTO	METAS	METAS PREVISTAS	BASE DE CALCULO DE LA META	META CUANTIFICADA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
OP18: LA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL	PROYECTO 52: Desarrollo del sistema de comunicación organizacional	Impresos en papel y en CD interactivos, de servicios académicos, investigativos y de proyección social estandarizados y funcionando	Producción y divulgación de la Revista Impacto Social		1	1 publicación.	Revista Impacto Social	Diseño de los procesos y piezas promocionales para la información e implementación de estrategias regionales, nacionales e internacionales  Página WEB de la CLOFB con talleres abiertos en ordenamiento	\$ 35.000.000,00		\$ 35.000.000,00		Recolección de la información de las diferentes zonas sobre actividades de promoción social	Edición y diseño de la publicación	Impresión y distribución	Distribución	Recuperación de información	Recuperación de información	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.	
			Realizar al menos dos programas televisivos en Educación y Desarrollo Humano sobre distintos aspectos o sublíneas del desarrollo humano convivencia y productividad		2	Programas de televisión 2x100	Programas de televisión para los programas institucionales.		\$ 10.000.000,00		\$ 10.000.000,00						Un programa de TV sobre la responsabilidad de la universidad en la promoción y formación en salud sexual y reproductiva de su comunidad estudiantil		Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.	
	PROYECTO 53: Desarrollo del sistema de comunicación organizacional	2007-211: Sistema de promoción y divulgación en diversos formatos: Web, multimedia, impresos en papel y en CD interactivos, de servicios académicos, investigativos y de proyección social estandarizados y funcionando.	2009. Divulgación y promoción de los proyectos del SNEP en multiformatos (Video promocional, plegables y sitio Web)		3	Formatos de promoción y divulgación de los programas del SEP/3*100	Sistema de divulgación implementado en multiformatos para el reconocimiento del Programa de Educación Básica y Media.	Diseño de los procesos y piezas promocionales para la implementación de estrategias regionales y nacionales: video, plegables y sitio Web	\$ 5.000.000,00			\$ 5.000.000,00	Funcionamiento	Establecer con los equipos de trabajo que administran la publicidad y el sitio Web de la universidad, la ruta a seguir para el diseño, la modificación y reconstrucción del video publicitario en el territorio.	Desarrollar la propuesta de diseño la publicidad y el sitio Web del SNEP con toda la información necesaria que permita el ajuste necesario para cada uno de los bachilleratos que la UNAD tiene en el territorio.	Recolección de contenidos publicitarios, propuestas de montaje y organización	Montaje y presentación de materiales académicos en plataforma	Seguimiento y acompañamiento (Permanente)	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. SNEP	
	PROYECTO 54: Actualización de los sistemas de inducción e integración con base en la nueva identidad unadista.	2007-2011: 100% del personal académico y administrativo formados a través del sistema de educación unadista.	2009. Programación desarrollo de videoconferencias al final de cada periodo con la comunidad académica de los programas del SNEP a nivel nacional y organización de la caja de herramientas con documentos, acuerdos e instructivos		1	No. funcionarios académicos formados en el Sistema/No. total de funcionarios del SNEP	Funcionarios con alto sentido de pertinencia institucional y conocimiento amplio de los programas de SEP.	Programación y desarrollo de videoconferencias al final de cada periodo. Organización de la caja de herramientas con documentos, acuerdos e instructivos para gestión del programa en las regiones.	\$ 3.000.000,00		\$ 3.000.000,00	Funcionamiento		Elaboración de la agenda de trabajo y desarrollo de la jornada de trabajo	Solicitud de videoconferencia	Distribución de materiales a los colegios	Desarrollo de la programación de la agenda de trabajo segundo semestre del año		Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. SNEP	
OP20: CENTROS DE FRONTERA Y CENTROS DE ATENCIÓN VIRTUAL (CAV)	PROYECTO 62: Fortalecimiento de la infraestructura física e identidad arquitectónica como imagen corporativa de la UNAD.	Diseño arquitectónico y técnico acorde con la metodología de EAD empleando tecnología apropiada de cada zona.	Implementar 5 Unidades de Desarrollo Regional - UDR		5	Número de UDR propuestas/numero de UDR implementadas	Ampliación de cobertura a poblaciones vulnerables	Diseño y socialización de la ruta de implementación de las UDR. Acompañamiento a las zonas para su implementación.	\$ 80.000.000,00		\$ 80.000.000,00								Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria.	Meta propuesta para incorporar al plan de desarrollo: Expandir las posibilidades de formación tecnológica, profesional y posgradual a partir de la implementación de las Unidades de Desarrollo Regional - UDR